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ACTA DE INICIO: documento que suscriben el Interventor o Supervisor y el 
Representante del Contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación del 
contrato. 
 
ACTA DE REINICIO: es el documento mediante el cual las partes formalizan el 
acuerdo para dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, 
previa modificación de la vigencia de las pólizas como obligación a cargo del 
contratista. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: es el documento en el que consta la 
entrega de los bienes o los servicios contratados por parte del contratista y el 
recibo a satisfacción del contratante. 
 
ANTICIPO: es el porcentaje pactado del valor total del contrato que se le cancela 
al contratista una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos previamente 
establecidos en el mismo, el cual será pagado antes de su iniciación o durante su 
desarrollo. 
 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: es el porcentaje que se descuenta de cada 
factura o documento equivalente que presente el contratista. 
 
AVANCE DEL CONTRATO: relación controlada del progreso de las actividades 
tendientes al cumplimiento de un acuerdo contractual. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: monto de recursos que 





conformidad con la Ley y que correspondan o desarrollen el objeto de la 
apropiación afectada. 
CONTRATISTA: persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado un 
contrato, previo un proceso de contratación directa o convocatoria con el objeto de 
prestar un servicio o suministrar un bien corporal mueble o inmueble requerido por 
la Institución. 
 
COTIZACIÓN U OFERTA: es el conjunto de todos los documentos que contienen 
toda la información exigida al proponente. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: es el periodo o término que se fija para el cumplimiento 
de las prestaciones y demás obligaciones derivadas del contrato. 
 
PLAZO DE VIGENCIA: es el período durante el cual se imparte la orden de 
iniciación, se ejecutan las actividades u obligaciones necesarias para el 
cumplimiento de las prestaciones propias del contrato y se realiza su liquidación. 
 
PROYECTO: conjunto de actividades interrelacionadas que producirán un cambio 
al resolver un problema claramente identificado bajo una unidad de dirección y 
mando, en una fecha definida mediante la asignación de ciertos recursos humanos 
y materiales. 
 
PÓLIZA: contrato expedido por una compañía de seguros y que se exige en los 
contratos con el fin de garantizar las obligaciones del Contratista y así prever los 
riesgos asociados al contrato. 
 
VALOR FINAL DEL CONTRATO: es el producto de sumar todos los pagos y 
deducciones efectuados al contratista con cargo al contrato, que debe constar en 








Para ser una buena interventoría se debe tener una visión global del proyecto a 
desarrollarse  y promover oportunidades para ampliar el saber y así conseguir una 
formación avanzada de conocimientos calificados para esta área de la Ingeniería 
Civil. Por lo cual se debe conocer y dirigir con suficiente destreza cada parte del 
proyecto e integrar las diferentes áreas funcionales de la consultoría involucrada 
dentro del Proyecto. Hay que definir de forma clara y concisa los diferentes 
objetivos, recursos, tiempos y actividades a realizar durante cada fase del 
proyecto, realizando una buena planeación y  organización, y su integración con el 
tiempo, costo y calidad. Al conformar el equipo del proyecto debemos informarnos 
muy bien de quienes son los mejores en cada campo para posteriormente cuando 
empiece el proceso constructivo  podamos realizar una buena selección del 
equipo de trabajo y luego integrarlos en  los diferentes enfoques dentro del 





















To be a good overseeing you must have a global vision of the project to develop 
and promote opportunities for expanding knowledge and thereby achieve a 
knowledge of advanced training qualified for this area of Civil Engineering. By 
which you must know and run with sufficient skill each part of the project and to 





























La interventoría de obras es un proceso de supervisión, coordinación y  control 
realizado por una persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que 
intervienen en el desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio, 
consultoría, obra, trabajo, compra, suministro, etc; que se ejerce a partir de la 
firma y perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la 
observancia de las disposiciones legales que para este evento establecen las 
normas y principios del régimen de contratación previsto para las entidades 
públicas que se indican en el articulo 2º del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993. 
 
La Constitución Política de Colombia ha desarrollado en sus disposiciones los 
principios que rigen la contratación estatal, por lo cual ha determinado los 
parámetros de control a las diferentes ejecuciones contractuales para verificar la 
seguridad de la inversión presupuestal, humana y tecnológica que despliega la 
administración en la satisfacción de sus  fines esenciales.  
 
Un mecanismo para disminuir la incertidumbre es la realización de seguimientos 
periódicos y permanentes de aquellos factores que pueden ser controlados por el 
equipo del proyecto por ejemplo, analizar  la documentación y los entregables del 
proyecto, con el objeto de realizar seguimiento a las actividades, teniendo en 
cuenta las normas administrativa, las normas ambientales, las clases de trabajo 
que se realicen, las normas de seguridad, capacitaciones de los empleados.  
Fundamentalmente  en  la  supervisión  de  la  calidad  de  los materiales  y  hacer  
los  chequeos  y  ensayos  requeridos  para  constatar  que  se ajustaran  a  las  
especificaciones  técnicas  de  los  proyectos,  vigilar  que  se observaran  las 
normas  y buenas prácticas de    la  construcción para asegurar  su correcto  uso,  




transporte,  manipulación  y  protección  de  los  materiales  les permitiera 
mantener sus propiedades originales y rechazar  los materiales que por sus  
especificaciones  de  origen  y/o  el  estado  en  que  se  encontrasen,  no 
garantizaran la calidad de los trabajos. El seguimiento de la interventoría se 
realizara para definir y evaluar los mecanismos para el aseguramiento de la 
calidad de los resultados parciales y finales de cada una de las etapas del 
proyecto, estipuladas en el cronograma y la metodología de desarrollo. 
 
Lo anterior, irradia a la Ley 80 de 1993 desarrollado a sus vez por los distintos 
decretos, los cuales  establecen en sus disposiciones las calidades, obligaciones, 
prohibiciones y responsabilidades de la interventoría ejecutada a nivel nacional, 
departamental y municipal en cabeza de una Persona Natural o Jurídica que reúna 
los requisitos para prestar el servicio. Sin embargo, a pesar de que la legislación 
en Colombia ha establecido pautas para la regulación de las interventoría en los 
procesos contractuales, se presentan situaciones de acción u omisión que 
generan la necesidad de hacer uso de la Jurisdicción para resolver los diferentes 
conflictos que se suscitan por la afectación de los fines esenciales del Estado y 
principios que rigen la  contratación estatal debido a una inadecuada  actividad 
interventora.   
 
Por lo anterior, en esta investigación  plantea como objetivo general, el identificar 
los factores que limitan un buen desempeño en el ejercicio de la interventoría 
dentro de los procesos contractuales, lo cual se desarrollo a través de unos 
objetivos  específicos en que los investigadores pretendieron conocer  las 
calidades que debe acreditar el recurso humano asignado a la interventoría, 
analizar la intervención de los organismos de control frente al seguimiento de las 
actividades  desplegadas en dicho proceso y determinar  los impactos generados 








1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Colombia es un país que ha venido creciendo y evolucionando en muchos 
aspectos, uno de ellos se encuentra relacionado con la gestión organizativa en el 
proceso edificatorio, la cual da origen a la interventoría, que tiene que ver no sólo 
con las obras sino en general con los proyectos, y que en el país ha venido 
ejerciéndose desde hace más de 50 años, tanto para las obras públicas como las 
obras privadas, no importando si se trata de obra edilicia o civil. 
 
La interventoría esta fundamentada en realizar un control primario que deben 
aplicar los entes territoriales en sus relaciones pre y pos contractuales y por ende 
que esta se constituya en uno de los factores que permitan solucionar la 
problemática que hoy por hoy se presenta en el proceso de formulación, ejecución 
y liquidación de proyectos. 
 
La interventoría es una obligación de las entidades públicas fijada en la ley 80 de 
1993, y obedece a un proceso de supervisión y control que busca el cumplimiento 
de los fines estatales cuando estos  se desarrollan mediante una relación 
contractual. La interventoría hace parte de las funciones inherentes a la autonomía 
de las entidades territoriales y la delegación que estos hagan en sus diferentes 
dependencias la cual implica responsabilidad y por tanto debe respetársele. Dicho 
proceso tiene el propósito de verificar durante la ejecución del contrato el avance y 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, 




La actividad interventora es un control sobre todas y cada una de las obligaciones 
contenidas en las clausulas contractuales, es la vigilancia del presupuesto para  
desarrollar obras o ejecutar actividades, modificaciones, alteraciones al valor o 
cuantías del contrato y el termino para su ejecución. Entre las obligaciones del 
interventor está la vigilancia del efectivo cumplimiento de las normas  en materias 
de prestaciones sociales, considerando  las diferentes actividades que deberá 
realizar el interventor durante la realización del proyecto y/o ejecución del contrato. 
 
En la presenten investigación se analizará la figura de la interventoría como 
herramienta de control en la contratación de las entidades públicas con el fin de 
asegurar la calidad de las obras, estableciendo acciones preventivas y controles 
técnicos adecuados. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el papel que juega la interventoría de obra como herramienta clave en 




















Con la realización de esta investigación se pretende determinar cuál es el papel 
que juega la interventoría de obra como herramienta clave en los procesos de 
contratación. 
 
La Interventoría y/o supervisión es el conjunto de funciones desempeñadas por 
una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo 
en el desarrollo de un contrato, para asegurar su correcta ejecución y 
cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes sobre la 
materia y en las cláusulas estipuladas en el contrato. 
 
El interventor tiene por objeto controlar técnica, administrativa, financiera, social y 
ambientalmente la ejecución de los contratos; supervisando que los mismos se 
desarrollen de los términos que estipula la norma y las especificaciones técnicas y 
legales que hayan estipulado en las clausulas del contrato. 
 
En Colombia aunque existen algunas leyes que hablan de Interventoría, no hay 
una reglamentación clara y precisa que trate en realidad sobre todos los aspectos 
fundamentales que tiene que ver con esta labor tan importante en el país. Entre 
estas leyes y decretos, se puede mencionar el Decreto 2090 de 1989 “Por el cual 
se aprueba el Reglamento de Honorarios para los Trabajos de Arquitectura”, la 
Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” y la Ley 400 de 1997 “Por la cual se adoptan normas 




Debido a la falta de normativa que regule los servicios de la Interventoría y que 
determine sus funciones, alcances, beneficios, servicios y responsabilidades, y de 
la misma manera la incipiente bibliografía que existe sobre la temática y la poca  
enseñanza de la misma, es que se considera de vital importancia para nuestro 
medio, el estudio profundo de la Interventoría de Proyectos y Obras, conducirla al 
campo de la investigación. 
 
Para lograr el cumplimiento del objetivo de analizar cuál es el papel que juega la 
interventoría de obra como herramienta clave en los procesos de contratación, se 
acudirá a fuentes de información secundarias, las cuales se recolectarán haciendo 
un rastreo histórico del desarrollo que ha tenido la interventoría en el país. 
   
Para los autores es importante adelantar la investigación, debido a que aplica los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional y aporta con una tesis 























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar cual es el papel que juega la interventoría de obras como herramienta 
de control en la contratación de las entidades públicas, con el fin de asegurar la 
calidad de las obras, estableciendo acciones preventivas y controles técnicos 
adecuados en el desarrollo de nuevas edificaciones. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar las características del proceso de la interventoría de obras y 
proyectos en Colombia. 
 
 Estudiar cuales son los factores y recursos asignados al proceso de la 
interventoría.  
 
 Determinar las responsabilidades del interventor en el proceso constructivo 
y en la contratación general del proyecto. 
  












4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Desde el momento en el cual se empezaron a construir obras de envergadura, se 
vio la necesidad de ejercer sobre ellas un control; es así, como desde la 
civilización Asirio – Caldea, se ha venido hablando del famoso código del Rey 
Hammurabi1 (1792 - 1750 A.C. aproximadamente), el cual contiene leyes bastante 
severas y también justas sobre diferentes puntos, en donde establecía en algunas 
de sus cláusulas, lo siguiente: “Si un albañil construye una casa para un hombre y 
su trabajo no es fuerte, derrumbándose la casa, matando a su dueño, el albañil, 
será condenado a muerte”2. “Si un albañil hizo una casa para otro y no hizo bien 
las bases, y si un nuevo muro se cayó, este albañil reparará el muro a su costa”3. 
 
Los fenicios tenían otra forma radical, muy similar a la expresada en el código 
Hammurabi, en donde se señalaba que quien hiciera un producto defectuoso, 
sería castigado cortándole la mano. 
 
Los egipcios, comprobaban las medidas de los bloques de piedra que empleaban 
en sus pirámides y otros monumentos majestuosos, mediante la utilización de 
cordeles. 
 
                                                 
1
 Código de Hammurabi, compilación de leyes y edictos auspiciada por Hammurabi, Rey de 
Babilonia, el cual constituye el primer código conocido de la historia. 
2
 Código de Hammurabi. Articulo 229. 
3
 Ibíd. Articulo 233. 
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Durante el siglo XIII existieron los aprendices y los gremios. Los artesanos por sus 
habilidades adquiridas y por su formación, conocían perfectamente sus trabajos, 
sus productos y sus clientes, y se esforzaban permanentemente por alcanzar la  
 
calidad en cada una de sus obras: se sentían orgullosos de su trabajo y se 
esforzaban por transmitir sus conocimientos a sus aprendices. 
 
En el contexto de la América Hispana, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
la producción arquitectónica estuvo fiscalizada por academias tales como la de 
San Fernando en España o la de San Carlos en México. Estas entidades fueron 
creadas para asegurar el mejoramiento técnico de las construcciones y en 
particular procuraron normalizar y controlar la desbocada imaginación que se 
había apoderado de los artistas durante el barroco. 
 
Nuestra historia en el ramo de la construcción, como país independiente, es 
relativamente nueva. Nos podemos remontar a principios del siglo XIX, en donde 
las necesidades y recursos eran más bien limitados, se construían residencias, 
conventos, iglesias, colegios y edificios públicos en número muy reducido, y con 
especificaciones algo pobres. 
 
La situación reciente es diferente. El rápido crecimiento del país, el avance en el 
desarrollo industrial y urbano, la demanda de grandes obras públicas con 
instalaciones y dotaciones muy sofisticadas, así como la gran variedad de 
aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, económicos, financieros, de impacto 
ambiental, que su ejecución conlleva, han creado nuevas necesidades y de allí la 
importancia de tecnificar cada vez la función de la INTERVENTORÍA, haciéndola 
una disciplina polifacética, que permita garantizar el desarrollo de las obras dentro 
de los más estrictos parámetros de calidad, cumplimiento de plazos y costos 




Es de observar, que la mayor parte de las obras públicas de gran envergadura se 
financian a través de organismos internacionales, los cuales exigen para ello una 
actividad interventora intensa y eficaz, la que el estado puede hacer por sus 
propios medios o por delegación a entidades independientes, especializadas e 
idóneas en estos asuntos, siendo esta última forma, un medio efectivo para evitar 
posibles juicios de parcialidad. 
 
En el año de 1952, en los reglamentos y tarifas que se hicieron públicos por la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, fue en donde se empezó a hablar por 
primera vez sobre funciones de control técnico y administrativo aplicables a la 
Interventoría de edificaciones, sin embargo esto no quiere decir que exista una 
normativa que la regule y que determine muchos aspectos que ésta comprende. 
La Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, define que los servicios de la 
Interventoría se prestan para la etapa de PROYECTOS y para la etapa de 
CONSTRUCCION. La descripción de cada uno de estos trabajos se ha venido 
determinando, de acuerdo con el reglamento que está vigente desde el 13 de 
septiembre de 1.989, en el Decreto 2090 “Por el cual se aprueba el Reglamento 
de Honorarios para los Trabajos de Arquitectura”. 
 
Cómo se ha determinado en el Trabajo Tutelado sobre “INTERVENTORÍA, 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS EN COLOMBIA”, (realizado en 
el Curso 2002-2003, del Doctorado en Construcción y Tecnología Arquitectónicas 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), en Colombia el mayor 
contratante es el estado, al igual que es donde más se vigilan y supervisan las 
obras y por ello fue creada la Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública”. 
 
En esta Ley, según el Artículo 32 donde se habla de los contratos estatales, 
involucra en el inciso segundo a la Interventoría, como un contrato de Consultoría, 
por lo que se observa, existe en cierta forma alguna reglamentación sobre este 
24 
 
oficio, pero muy incipiente, pero existe, pero como habla el título de la citada Ley, 
es para la Administración Pública, pero en lo que se refiere a la situación en las 
obras privadas, no existe una normativa que regule este oficio y que determine en 
forma clara y precisa sus funciones, pero en cierta medida se han adoptado los 
criterios que formula la ley 80 de 1993, para la Administración Pública. 
 
En todos los procesos edificatorios y de obra civil en Colombia, el Interventor ha 
sido y es una figura importante dentro de ellos, y es por eso que el estudio sobre 
esta labor es fundamental, pues como lo define la Ley 400 de 1997: 
 
“El Interventor, es el profesional que representa al propietario durante la 
construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que ésta se 
adelante de acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo 
los planos, diseños y especificaciones realizados por los diseñadores”4. 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La interventoría nace en el articulo 32 numeral 2 de la Ley 830 de 1993, su función 
consiste en controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña 
a los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la 
eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, 
colaborando con el contratista en la correcta ejecución de los trabajos con orden y 
eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del contratista, 
previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes técnicos y 
financieros en el desarrollo del contrato. 
 
                                                 
4
 Ley 400 de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismos resistentes. Bogotá 
D.C. 1997.  
25 
 
La interventoría de un contrato de obra esta facultada para actuar de acuerdo con 
lo establecido en la Ley, con lo estipulado en el correspondiente contrato. El 
interventor debe: 
 
1. Requerir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato y en las leyes y normas que le sean aplicadas. 
2. Solicitar el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna al 
contratista. 
3. Las instrucciones dadas son de carácter obligatorio para el contratista, si 
están dentro del marco de la Ley y lo pactado contractualmente. Se debe 
dejar constancia escrita de toda actuación con firma de recibido por parte 
del contratista y del Instituto Nacional de Vías. 
4. Son de obligatorio cumplimiento recomendar por escrito las acciones 
necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización financiera y técnica. 
5. Requerir al contratista los documentos necesarios para la liquidación del 
contrato y vigilar permanentemente que las pólizas contractuales y post 
contractuales en valor y vigencia estén debidamente aprobadas por el 
Instituto Nacional de Vías5. 
 
El concepto de interventoría esta íntimamente ligado al sector de la construcción, 
por haberse aplicado inicialmente al mismo. Sin embargo la acepción general 
abarca muchas ramas del proceder humano. Implica la intervención, la 
intermediación, participación o intersección en un asunto, o también la 
fiscalización o autorización de acciones. Es decir, se trata de introducir un 
elemento intermedio o una tercería durante la realización de una acción entre dos 
partes, con la intención evidente de llevarla a cabo en la manera más eficaz que 
sea posible, evitando de paso los conflictos que pueden surgir en el proceso. 
                                                 
5
 Ministerio de Transporte. Instituto Nacional de Vías. Manual de interventoría. Versión 1.0. Junio 




La interventoría de obras públicas es una función armonízate entre los objetivos 
particulares de dos partes como son la entidad contratante y el ente privado como 
contratista adelanta la ejecución de una obra. Concebida generalmente como una 
función exclusiva de control, la interventoría debe extenderse más allá de las 
simples labores de la auditoría con las cuales suele confundirse. Además, debe 
velar por la salvaguardia de los derechos de la comunidad, cliente y usuario final 
de los trabajos objetos del contrato6. 
 
El interventor no es un participe independiente del hecho constructivo. A pesar de 
que pueda tener un contrato con el propietario de las obras, no puede permitir que 
su intervención convierta la relación contractual en un triángulo de relaciones 
rígidas en el cual la única relación flexible es la que le vincula con el contratista. Al 
sufrir las presiones propias del ardor del trabajo, esta relación se tensiona y bien 
puede resultar en un quebrantamiento del equilibrio, con el consiguiente perjuicio 
para las obras, que desaparecen del campo de acción de las partes. 
 
Si por el contrario, la interventoría reconoce que cada una de las partes es un 
universo complejo, con múltiples intereses entre los cuales se encuentra 
naturalmente la obra, y busca catalizar sus reacciones, lograra que se mantenga 
la armonía y que la obra nunca se retire del espectro de interés de ninguna de 
ellas. 
 
Son objetivos de la interventoría7: 
 
1. Asegurar la calidad de las obras: iniciando la intervención desde la revisión 
de los diseños preliminares sometidos con la oferta del contratista hasta 
                                                 
6
 URDANETA, German. Interventoría para el siglo XXI. Editorial Ceja 2000. Bogotá D.C. p. 2. 
7
 Ibíd. p. 3. 
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llegar a las pruebas físicas de carga u operación sobre las obras o 
estructuras terminadas. 
 
2. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales: logrando que se 
ejecuten las obras dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente. Si por acción de causas externas e imprevistas se 
imposibilita el cumplimiento de este propósito se procede a corregir con 
oportunidad tales causas, minimizando su efecto en las metas. 
 
3. Asegurar que se mitigara el impacto ambiental: que causara la obra sobre 
el entorno urbano o regional, según sea el caso. 
 
4. Asegurar la debida juridicidad del contrato: garantizando el cumplimiento 
por las parte de todas la exigencias de índole legal y reglamentario. 
 
5. Armonizar la interacción de contratante y contratista: para el beneficio 
general del común objetivo de obtener una obra adecuada y que sirva de la 
mejor manera posible a las necesidades de la comunidad no solo al 
terminar los trabajos sino durante la ejecución de los mismos. 
 
6. Ofrecer un equipo de trabajo integrado e identificado con la misión general, 
de tal manera que encamine sus acciones a la obtención de la meta8. 
 
Figura 1. Triángulo de relaciones entre las partes. 
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La organización tradicional de las partes del proceso de contratación ha hecho ver 
al interventor como a un tercero en discordia, como a un vértice de un triángulo en 
el cual se presenta un fenómeno muy difícil de manejar. La entidad, vértice inicial 
del triangulo de relaciones, mantiene relaciones contractuales tanto con el 
contratista como con el interventor, que son los otros extremos del triángulo. Estas 
relaciones son rígidamente reglamentadas por la ley y no dan lugar a flexibilidad 
de ninguna clase. 
 
Por el contrario, las relaciones entre el interventor y el contratista, entes no 
vinculados entre sí por ningún vínculo legal, son flexibles por naturaleza. 
Inicialmente, cuando todo es pureza y candor, estas relaciones revisten la mayor 
de las cordialidades. Más sin embargo, a medida que se presentan asperezas en 
el trámite contractual, las relaciones con la entidad se van poniendo cada vez más 
difíciles y el triángulo de relaciones se va deformando, sometiendo a la relación 
flexible a una aguda tensión que termina por hacer crisis, con un único 
perjudicado: La obra. 
 
El papel del interventor de obra en el proceso constructivo es muy delicado, pues 






mayor facilidad pueden convertirse en antagonistas. Sin poder alterar la exigencia 
de unas de unas normas, que por lo general no ha escrito, debe interpretarlas 
siempre en beneficio de la obra, sin tomar partido por ninguna de las partes. 
 
La conducta y el desarrollo de las actividades de los Interventores deben estar 
siempre enmarcados dentro de un código de integridad moral. 
 
La Ley 482 del 9 de Octubre de 2003, en su TÍTULO IV “Código de ética para el 
ejercicio de la ingeniería en general”, CAPÍTULO II “De los deberes y obligaciones 
de los profesionales”, resalta y adopta los postulados éticos del ejercicio y 
comportamiento profesional de la ingeniería en todas las ramas, profesiones 
afines y sus respectivas profesiones auxiliares. 
 
La persona natural o jurídica que sea contratada o designada, según el caso, para 
desempeñarse como Contratista, Interventor o Supervisor de proyectos deberá 
conocer y aplicar los principios que orientan la actividad de la administración 
pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional, Artículo 2 del 
Código Contencioso Administrativo y Artículos 23, 24, 25, 26,27 y 53 de la Ley 80 
de 1993, los cuales se definen a continuación, así como las normas técnicas de 
calidad en la gestión pública NTCGP-1000-2004: 
 
Igualdad: Igualdad ante la Ley. Trato uniforme en situaciones similares. Descansa 
este principio en el tratamiento rigurosamente imparcial dado a todos los 
administrados, sin favorecer ni perjudicar a individuos o a grupos. 
 
Moralidad: Conducta y actitud que busca el bien común. Las funciones asignadas 
deben desarrollarse con el auténtico propósito de servicio, aplicando siempre la 





Eficacia: Logro de los resultados planificados. Exige que la finalidad sea el logro 
oportuno de los objetivos, salvando de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando situaciones que limiten la toma de decisiones. La importancia de la 
eficacia reside en que un orden jurídico solo es válido cuando es eficaz. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Apunta 
a la necesidad de hacer todo aquello que resulte apropiado para la búsqueda del 
efecto deseado9. 
 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
Economía: Eliminación de trámites innecesarios. Las normas y procedimientos 
deben ser utilizados para agilizar las decisiones, desarrollándolos en el menor 
tiempo y con la menor cantidad posible de gastos, aplicando los principios de 
celeridad y eficacia. 
 
Celeridad: Impulso oficioso de los procedimientos. Suprimiendo los trámites 
innecesarios y utilizando formatos para actuaciones en serie, de acuerdo con su 
naturaleza. 
 
Imparcialidad: Equivale a rectitud, equidad, neutralidad y objetividad. Se tendrá 
en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 
los derechos de todas las personas sin ninguna condición. 
 
Publicidad: Divulgar los procesos y procedimientos. Las decisiones se darán a 
conocer oportunamente mediante comunicaciones, notificaciones, publicaciones o 
el medio que ordena la Ley. 
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 Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de Magdalena. Manual de Interventoría. p. 7.  
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Coordinación: Cooperación y articulación en y entre entidades. Las actividades 
precisan de un adecuado y lógico nivel de entendimiento, comunicación, 
interacción e interdependencia. 
 
Control: Verificar, evaluar, comprobar, inspeccionar y revisar. Se demostrará 
disposición a todas las actividades de control que impliquen vigilancia, supervisión 
y seguimiento a las metas y objetivos propuestos10. 
 
Delegación: Transferir el ejercicio de funciones a servidores públicos de los 
niveles directivo y asesor, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la 
función administrativa. 
 
Transparencia: Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la 
información, de manera clara, nítida y traslucida. Exige que las actividades 
desarrolladas y la información que de ellas se desprenda, sea tan clara que todos 
la puedan ver. 
 
Responsabilidad: Busca el cumplimiento de los fines de la contratación, la 
vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado y la protección de los 
derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato, así como, señalar las consecuencias que 
sufren estos por sus acciones y omisiones. 
 
Ecuación Contractual: Mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y 
obligaciones surgidas al momento de proponer o de contratar, según el caso. 
 
La interventoría puede ser interna o externa. 
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 Ibíd. p. 8. 
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La interventoría interna o supervisión es aquella que realiza un funcionario de la 
entidad; la interventoría externa es la que realiza una persona contratada, un 
tercero, contratista independiente de la entidad, que no pertenece a la planta de 
cargos de la misma. 
 
La interventoría a los contratos de obra pública celebrados como resultado de un 
proceso de licitación pública, será externa. 
 
Según el tipo de labor de la interventoría, ésta se clasifica así11: 
 
1. Interventoría del Proyecto: Consiste en la asesoría durante la etapa de 
diseño y estudios del proyecto para garantizarle a la entidad que los planos 
interpreten su voluntad, cumplan con sus requisitos dentro de la 
disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos 
para la ejecución de la obra. Además, implica la vigilancia del cumplimiento 
de las actividades previas, control de pólizas, control a los contratos de 
estudios técnicos y control sobre trámites de las entidades. 
 
2. Interventoría Técnica y Administrativa: Comprende las funciones 
propiamente técnicas y administrativas, complementarias e inseparables 
durante la ejecución del contrato, por lo que deben ser realizadas por la 
misma persona.  
 
 Función Técnica: Se encamina a velar por el cumplimiento de las 
normas de calidad. En los contratos de obra pública, implica además 
vigilar el correcto desarrollo de los planos y el cumplimiento de las 
normas de seguridad y economía adecuadas a la obra. 
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 ORTIZ CORTES, Luis Ernesto. Manual de interventoría. Yaguará – Huila. 2008. p. 7 – 8.  
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 Función Administrativa: Busca el cumplimiento del contrato. Además, 
vigila el cumplimiento del otorgamiento de la garantía en favor de la 
entidad, de los pagos de prestaciones sociales, fiscales y 
parafiscales y de las demás obligaciones contractuales y legales. 
 
3. Interventoría Económica y Financiera: Implica la verificación de la inversión 
de los recursos provenientes del contrato hecha por el contratista, de 
acuerdo a la necesidad y los principios de economía, eficiencia y 
efectividad. 
4. Interventoría Legal: Comprende la revisión de la legalidad de los actos 
realizados por el contratista para la ejecución del contrato. 
 
El tipo de Interventoría debe guardar correspondencia con la naturaleza del 
contrato objeto de la misma. 
 
Las siguientes son las obligaciones técnicas del interventor12: 
 
a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones 
técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato, igualmente 
constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, 
autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de 
iniciación y la ejecución del objeto pactado; 
 
b) Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso 
humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos 
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o 
permisos otorgados para el desarrollo del contrato. 
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 ORTIZ CORTES, Luis Ernesto. Manual de interventoría. Yaguará – Huila. 2008. p. 18. 
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c) Verificar oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades de obra 
establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada y 
presentar un informe al Municipio sobre los aspectos que repercutan en el 
normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones al 
contrato. 
 
d) Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el desarrollo del contrato. En caso de advertir la 
necesidad de introducir modificaciones a las especificaciones, el interventor 
deberá informar al contratista para su evaluación y aprobación. 
 
e) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, 
materiales, bienes, insumos y producto. Para lo anterior, el interventor 
exigirá al contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas 
necesarias para el control de calidad de los mismos, igualmente realizará 
los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar 
que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones 
técnicas establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o 
ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro 
de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 
 
f) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, 
efectuando controles periódicos de las actividades programadas y 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el 
interventor deberá informar oportunamente a Municipio y sugerir si es el 
caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el 
contrato13. 
 
g) Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones éstas 
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 Ibíd. p. 19. 
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deberán someterse al estudio del Municipio, previo concepto de la 
interventoría. 
 
h) Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos 
presentados por el Contratista. Cuando se requiera, el interventor debe 
soportar la revisión efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems 
no previstos con mínimo dos cotizaciones.  
 
i) Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la interventoría en 
un tiempo máximo de 2 meses contados a parir de la fecha de terminación 
y remitir al contratista para su revisión y aprobación final junto con la 
totalidad de los soportes. 
 
j) Verificar que el contratista presente los paz y salvos a los que haya lugar 
según la naturaleza del contrato. 
 
k) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y 
con su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 
 
4.3 MARCO JURÍDICO 
 
En el desarrollo sus funciones, el interventor debe tener en cuenta las cláusulas 
consagradas en el contrato y las normas que se relacionan a continuación, cuando 
ellas sean aplicables: 
 
Ley 64 de 1978. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la 
arquitectura y profesiones auxiliares.  
 
Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la 




Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, Por la cual se dictan normas 
sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.  
 
Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
los comités paritarios de salud ocupacional COPASO.  
 
Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del 
Ministerio de Salud, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional.  
 
Constitución Nacional de 1991.  
 
Decreto 2251 de 1993. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica 
el Decreto 855 de 1999 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 
de 1999.  
 
Ley 80 de 1993. Estatuto de Contratación de la Administración Pública.  
 
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 99 de 1993. Mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental y se dictan otras disposiciones. En especial se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en los títulos VIII - Licencias ambientales y X - De los modos y 





Ley 100 de 1993 Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones 
y riesgos profesionales) Nota de vigencia: modificada por la Ley 1122 de 2007, 
“por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. Y las demás normas que la 
modifican y reglamentan.  
 
 
Decreto 679 del 28 de marzo de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993, sobre 
intereses moratorios, garantía única, requisitos de ejecución, de los consorcios y 
uniones temporales, entre otros. Nota de vigencia: el artículo 25 fue derogado por 
el Decreto 066 de 2008.  
 
Decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración 
del sistema general de riesgos profesionales. 
 
Decreto 1933 del 5 de agosto de 1994. Por el cual se reglamenta el Artículo 45 
de la Ley 99 de 1993, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Decreto 948 de 1995. Reglamento de protección y Control de la Calidad del Aire. 
 
Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción y sus decretos reglamentarios. 
 
Decreto 357 de 1997 por medio del cual se regula el manejo, transporte y 
disposición final de los escombros y materiales de construcción.  
 
Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998. Normas Colombianas de Diseño y 




Decreto 1703 de 2002. Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar 
la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.  
 
Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario. Ley 769 de 2002. Por la cual se 
expide el Código Nacional de Transito y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 































5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de carácter descriptiva, puesto que su finalidad es 
analizar el proceso de la interventoría como herramienta de control en la 
contratación de las entidades públicas, con el fin de asegurar la calidad de las 
obras, estableciendo acciones preventivas y controles técnicos adecuados. 
 
5.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.2.1 Método Deductivo. Por cuanto se partirá de las generalidades teóricas de la 
interventoría, para posteriormente analizar la información particular recogida del 
proceso de la interventoría como herramienta de control en la contratación de las 
entidades públicas. 
 
5.3 FUENTES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFROMACIÓN 
 
5.4.1 Fuentes Secundarias. La fuente de información secundaria se obtendrá  por 
medio de la revisión de teorías, revistas, enciclopedias, paginas Internet, 




Una vez recolectada la información se procederá a su análisis e interpretación con 
el propósito de tener los elementos claves que permitirán elaborar un análisis 
concreto sobre el proceso de la interventoría como herramienta de control en la 




6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LA INTERVENTORÍA DE OBRAS Y 
PROYECTOS EN COLOMBIA 
 










6.1.1 Etapa previa. Antes de la construcción 
 
Antes de iniciar una obra, la Interventoría debe conocer:  
 
 El contrato y los documentos que hacen parte del mismo, como: los pliegos 
de condiciones, los adendos, la propuesta, el programa de trabajo, el flujo 
de inversiones, las comunicaciones y aclaraciones. 
Etapa 1. Antes de la 
construcción 
Etapa 2. Durante la 
construcción 
Etapa 3. Después de la 
construcción 
Etapa previa 
Cierre del contrato 
Desarrollo de la obra 
Iniciación de la obra 
Evaluación y liquidación final 
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 El sitio de la obra, su área y topografía, las vías de acceso, los estudios de 
suelos y todos los demás estudios relacionados con la obra. 
 Todos los diseños y especificaciones técnicas (es muy conveniente que la 
Interventoría participe en estos, como supervisor de los mismos). 
 Las condiciones de construcción: necesidades aproximadas de 
abastecimiento, de personal, de equipo y de las áreas de trabajo. 
 Las condiciones ambientales, condiciones de seguridad, medidas y obras 
de mitigación del impacto ambiental, la localización de depósitos, posibles 
interferencias de los servicios públicos. 
 
En esta etapa donde se gesta el proyecto, se corrigen los errores, se conoce la 
obra antes de empezar. Es importante que el interventor reciba toda esta 
información desde antes de iniciar su ejecución, con el objeto de que con el 
conocimiento de los procedimientos constructivos, realice una evaluación del 
diseño y haga en forma oportuna los aportes y observaciones al mismo, también 
puede que el interventor proponga los ajustes o modificaciones al programa, en 
caso de que sea necesario. 
 
La interventoría debe coordinar entre sí los diseños arquitectónicos, estructurales, 
de suelo, de instalaciones de toda índole, con el fin de que haya correspondencia 
entre ellos, coincidan en sus medidas, cotas y niveles y lo que es más importante  
que no se interfieran entre sí, causando demoras posteriores para el inicio de la 
obra14. 
 
6.1.2 Durante la construcción 
 
Esta etapa del proceso es el de más acción generalmente en el desarrollo de la 
interventoría, y prácticamente y es lo mas usual, es donde inicia este proceso de 
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 SANCHEZ HENAO, Julio Cesar. Gestión organizativa en el proceso edificatorio: Regulación de 
la interventoría en proyectos en Colombia. Madrid. 2007. p. 144. 
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vigilancia y control, la mayoría de las veces este servicio es contratado desde esta 
etapa, lo que con lleva a que muchas veces se presenten problemas por no haber 
participado en la etapa previa del proyecto. 
 
La Interventoría debe vigilar, supervisar y controlar en forma permanente, los 
diversos frentes de la obra con el apoyo del equipo de trabajo de la misma, debe 
dentro de esta etapa: 
 
 Velar porque en la ejecución de la obra se cumplan los planos y 
especificaciones del proyecto. 
 Supervisar la calidad de los materiales, efectuando los chequeos 
pertinentes y ordenando los ensayos necesarios para verificar que éstos se 
ajusten a las especificaciones técnicas pactadas. 
 Controlar que el personal ofrecido por el contratista para la ejecución de los 
trabajos sea de la idoneidad, calidad y número suficientes para el 
cumplimiento de los programas. 
 Supervisar los medios y métodos constructivos utilizados por el contratista 
de conformidad con las especificaciones del proyecto. 
 Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los diversos trabajos que se realicen en 
la obra, tales como: elaboración de las mezclas de concreto (hormigón) que 
no cumplan con las especificaciones y resistencias exigidas en las normas, 
cálculos y planos. 
 Control de curado y vibrado del concreto. 
 Control de la colocación, diámetros y resistencia del acero de refuerzo para 
garantizar que sean los especificados. 
 Supervisar y vigilar la correcta construcción. Colocación y retiro de 
formaletas. 
 Supervisar y vigilar la correcta colocación de las bases para pisos y de los 
morteros de nivelación. 
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 Control de los trazos y colocación de la mampostería (muros de fábrica). 
 Vigilar que el equipo utilizado por el contratista sea el adecuado por su 
calidad, cantidad, tipo y capacidad, que este en condiciones de servicio, 
seguridad y disponibilidad permanente. 
 Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las 
observaciones que este estime convenientes. 
 Supervisar las condiciones en que se desarrollan los trabajos en la obra en 
cuanto a seguridad industrial, saludo ocupacional y prevención de 
accidentes. 
 Consignar en la Bitácora o libro de obra, todas las observaciones, 
sugerencias u objeciones que estime conveniente y dejar constancia. Debe 
revisar la Bitácora cuando lo requiera necesario. 
 Organizar los Comités de obra y participar activamente en ellos. 
 Vigilar que las pólizas que estén a cargo del contratista, se mantenga 
actualizadas en valor y plazo. 
 Efectuar dentro del transcurso de la obra mediciones de las cantidades de 
obra de las diferentes actividades a medida que se ejecuten. 
 Hacer revisión y aprobar o rechazar las compras de materiales, suministro y 
equipos, exigiendo el cumplimiento de calidad y especificaciones. 
 Revisar, aprobar o rechazar las actas periódicas de obra que presenta el 
contratista para la formulación de cuentas, teniendo especial cuidado con 
los planos y especificaciones. 
 
6.1.3 Después de la construcción 
 
Luego de terminar la construcción, son varias las labores que la Interventoría debe 
desarrollar, para poder liquidar finalmente el contrato de la obra, y luego haber 
revisado y recibido a plena satisfacción todas aquellas actividades de toda índole 




 Elaborar conjuntamente con el contratista el acta de recibo de obra. 
 Elaborar el acta de liquidación final de la obra, la cual debe contener un 
balance de los valores pagados en las actas (relaciones y extractos) y por 
reajustes, cuando éstos se presenten. 
 Entregar a los proyectistas borradores de modificaciones a los planos del 
proyecto hechas en obra, con el fin de que sean actualizados. 
 Autorizar el pago de la última cuenta, una vez se hayan suscrito las actas 
de recibo y liquidación final. 
 
Una característica muy importante del servicio de interventoría es de que no debe 
limitarse solamente al hecho constructivo, es decir la interventoría no es o la 
supervisión técnica, el control y medición de obra, sino también al control del 
hecho contractual en sí, o sea la vigilancia del acuerdo entre las partes, 
contratante y contratista, por lo tanto su campo de acción debe incluir todos los 
aspectos concernientes a este hecho contractual, ya sean técnicos, 
administrativos, jurídicos, ambientales y a la preservación de los derechos de la 
unidad o de los usuarios últimos del bien construido. 
 
Es una excelente oportunidad para la entidad contratante, que el Interventor sea 
vinculado al proyecto desde las primeras decisiones, para que a través del 
proceso mismo se posicione de su condición y de su responsabilidad, lo cual 
reanudará indudablemente en beneficio para la entidad. 
 
6.1.4 Fases de la interventoría 
 
La Interventoría debe planear y desarrollar los trabajos, objeto del contrato, 




1. Concepción del proyecto de interventoría: Durante la etapa de concepción 
del proyecto de interventoría, se concibe y diseñan todos los elementos 
organizativos, operativos y de control necesarios para llevar a cabo los 
trabajos contratados de acuerdo con los documentos del contrato. 
2. Organización y arranque del Proyecto de interventoría. Durante la etapa de 
organización y arranque del proyecto de interventoría, se debe 
implementar, inducir y poner en funcionamiento los elementos organizativos 
y de control diseñados para llevar a cabo los trabajos contratados. 
3. Ejecución del Proyecto de interventoría: Durante la etapa de ejecución del 
proyecto de interventoría, se debe ejecutar la supervisión, vigilancia y 
control de las obras de acuerdo con los documentos del contrato. 
4. Terminación del proyecto de interventoría: Una vez terminada la 
interventoría correspondiente a cada una de las obras, se debe proceder a 
realizar una evaluación técnica y administrativa correspondiente, a transferir 
todos los expedientes de interventoría y demás información generada en 





6.2 FACTORES Y RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO DE LA 
INTERVENTORÍA 
 
Generalmente se he tenido la convicción de que la interventoría atiende única y 
exclusivamente los aspectos técnicos y administrativos, eso dependiendo del tipo 
de contratación. Para ejercer una buena labor de interventoría, se deben tener en 
cuenta diversos factores y es por ello que son varios los aspectos a tener en 
cuenta, cuando se trata de prestar el servicio de interventoría. La interventoría 







6.2.1 Aspecto Técnico 
 
El aspecto técnico en la Interventoría es de vital importancia para el desarrollo 
exitoso de le ejecución de un proyecto y básicamente lo constituye el control y la  
supervisión técnica del mismo.  
 
Este control y supervisión, debe comenzar con la recopilación, estudio y análisis 
de la información técnica que se requiere para ejecutar el proyecto; debe continuar 
con el control y seguimiento de todos los procesos constructivos respondientes al 
tipo de obra que se vaya a ejecutar. 
 
En este aspecto, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Los materiales. 
 Las normas técnicas. 
















 Los ensayos y pruebas de control de materiales y de instalaciones: 
eléctricas, mecánicas, hidráulicas, sanitarias, de gas, instalaciones 
especiales, control de asentamientos, las pruebas de carga, los ensayos de 
concreto y aceros de refuerzo, etc. 
 Las mediciones físicas de obra 
 La concordancia de la construcción con los planos constructivos 
 Las programaciones y presupuestos de obra 
 La organización óptima de las zonas de trabajo y de almacenamiento de 
materiales. 
 
6.2.2 Aspecto Administrativo 
 
El aspecto administrativo abarca todo el control y el seguimiento a todos los 
procesos de este tipo que se deben cumplir durante la marcha del compromiso 
contractual suscrito para la ejecución del proyecto y de la obra, a partir de la 
adjudicación del mismo hasta la liquidación final del contrato. 
 
En este aspecto se deben tener en cuenta los documentos propios de los 
contratos, los procedimientos establecidos para su elaboración, el manejo 
ejecutivo de las situaciones previstas e imprevistas, las cuales deben ajustarse a 
las normativas establecidas. 
 
6.2.3 Aspecto Contable 
 
Otro aspecto muy importante es el contable y en éste, la Interventoría debe 
hacerse cargo de: 
 
 El control de inventarios. 
 La revisión de facturas y extractos. 
 La revisión y aprobación de actas de pago. 
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 Liquidación de contratos. 
 Liquidación final de la obra y del proyecto. 
 
6.2.4. Aspecto Legal 
 
El aspecto legal, que cobra vital importancia dentro de todo el proceso, abarca el 
control y seguimiento a todos los procesos legales correspondientes al 
compromiso contractual que haya mediado para la ejecución del proyecto y de la 
obra y su cubrimiento comprende desde la firma de dicho compromiso hasta la 
liquidación final. 
 
En este aspecto deben tenerse en cuenta todas las normativas legales vigentes, 
establecidas para los contratos, es decir, lo concerniente a la legalización, 
perfeccionamiento, plazos, compromisos laborales, cumplimiento cláusulas 
acordadas, sanciones, suscripción de contratos adicionales modificatorios al plazo 




6.2.5 Aspecto Económico 
 
Este aspecto económico es muy importante dentro del proceso, pues el interventor 
es el delegado del ordenador del gasto. 
 
En este aspecto, el Interventor debe cuidar que en la práctica, las inversiones que 
se realicen de acuerdo a la necesidad real y a los principios de eficiencia, eficacia, 
orden y austeridad, lo cual implica tomar las medidas pertinentes que eviten extra 
costos y obras que en el terreno se detecten como innecesarias. 
 




 Las etapas previas a la contratación. 
 El desarrollo del proyecto. 
 El comportamiento de la obra en su vida útil. 
 
La interventoría entonces debe actuar en el momento en el cual la ecuación 
económica del pacto contractual se rompa, para que la parte afectada sea 
resarcida. 
 
6.2.6 Aspecto Ambiental 
 
Es función primordial de la Interventoría, asegurar que se minimice el impacto 
ambiental que pueda ocasionar el proyecto sobre la comunidad en general y sobre 
el entorno tanto urbano como regional. 
 
Por ello la Interventoría debe vigilar en forma intensa, con respecto al impacto 
sobre el medio ambiente: 
 La flora 
 
 La fauna 
 El aire 
 Los nacimientos y cursos de agua 
 El deterioro del paisaje 
 La estabilidad de taludes 
 La contaminación de corrientes de agua. 
 




En cuanto al aspecto de seguridad industrial y salud ocupacional, la interventoría 
debe supervisar todas las condiciones en que se desarrollen los trabajos, 
exigiendo al contratista el cumplimiento de las normas y su aplicación práctica. 
 
Debe la Interventoría supervisar la prevención de accidentes en cuanto a: 
 
 La organización de la seguridad industrial: de acuerdo a los Decretos 002 
del 2002 y 1295 de 1994. 
 La motivación, inducción y capacitación del personal que labora en la obra. 
 El depósito y manipulación de materiales peligrosos. 
 El uso y el mantenimiento de la maquinaria y el equipo utilizado en la obra. 
 La utilización de implementos personales de seguridad tales como: botas, 
cascos, guantes, arnés, monogafas, etc. 
 El uso de elementos generales de seguridad de la obra, como: vallas, 
andamios, extintores, avisos, carteleras. 






6.2.8 Aseguramiento de la Calidad 
 
La Interventoría debe conocer para poder aplicar, las acciones que determinan 
calidad. El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones sistémicas y 
planeadas con anticipación, cuya puesta en práctica, permite confiar en que los 
procesos y los productos, se ajusten a unos determinados requisitos de calidad 





Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos: 
 
 Acciones para medir la calidad, mediante especificaciones 
 Acciones para producir calidad, con la aplicación de procedimientos 
 Acciones para comprobar la calidad, con el establecimiento de controles 
 Acciones para demostrar la calidad, a través de verificaciones 














6.3 RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO Y EN LA CONTRATACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Al Interventor le corresponde controlar que todos los diseños y proyectos cumplan 
con los códigos, normas, reglamentos y compromisos que el contratante haya 
convenido en cada caso con los diferentes consultores a quienes les encomendó 
cada una de estas tareas, y como una ayuda muy eficaz para el propietario, el 
Interventor además, vigilará y controlará la elaboración y vigencia de las pólizas, 
control al cumplimiento de los contratos de estudios técnicos, de arquitectura y de 




Cuando la situación se le puede salir de sus conocimientos, o cuando el 
interventor lo crea necesario, es de imperativa obligación el hacerle saber al 
propietario esta situación para que le autorice el hacer revisar los estudios y 
proyectos técnicos por especialistas, en cuya autorización estará implícita la 
condición de que este servicio o costo de esta revisión, será por cuenta del 
propietario. 
 
La Interventoría debe contar con un grupo interdisciplinario de profesionales en la 
Arquitectura, la Construcción y la Ingeniería, que garanticen la ejecución, control y 
aseguramiento de la calidad que necesita un trabajo bien hecho en obra. Este 
equipo debe cuidar los detalles tan importantes, asegurando: 
 
 Cantidad de personal necesario, herramientas y equipos 
 Cuidados especiales 
 Programación de Obras y despachos de material 
 Administración de inventarios 
 Supervisión técnica mediante el desarrollo de la obra 
 Cortes de obras y liquidación final 
 Recomendaciones de mantenimiento. 
Alguna de las responsabilidades que debe cumplir el interventor se encuentra las 
siguientes: 
 
 Realizar visita previa al sitio de la obra con quienes realizaron los diferentes 
diseños y presupuestos, con el objeto de conocer las características del 
sitio, su ubicación, vecindades, accesos, áreas de trabajo y de 
almacenamiento y todas las condiciones de la obra, los servicios públicos 
domiciliarios y aspectos de ocupación. 
 Tener pleno conocimiento del objeto del contrato y de los planos del 
proyecto, tanto topográficos como técnicos y arquitectónicos, con el fin de 
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constatar la total coordinación entre ellos, para la correcta aplicación en la 
ejecución de la obra. 
 Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones 
particulares del proyecto estén completos y debidamente definidos 
 Suscribir conjuntamente con el contratista, el Acta de inicio de obra, dentro 
del término de tiempo que haya siso establecido en el contrato 
 Suscribir con el contratista y propietarios de inmuebles o predios vecinos, 
las actas de vecindad a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos 
y complementando estas actas con descripciones o registros fotográficos si 
son necesarios, cuidando de fecharlas 
 Abrir y llevar conjuntamente con el Contratista o con el Constructor, 
dependiendo del tipo de organización, una memoria periódica de la obra, 
que es denominada Bitácora o Libro de Obra, en donde se deben hacer 
constar las acciones realizadas en ella, tales como: 
- Los inventarios periódicos de los materiales 
- Equipo utilizado 
- Personal del contratista y de los subcontratistas 
- Estado del tiempo 
- Avance de los trabajos 
- Novedades de incidentes en el trabajo 
- Actas de comités de obra, en donde debe constar los asistentes a dicha 
reunión, el día y la fecha 
- Consignar los conceptos de otros consultores externos o Asesores de la 
Obra 
 Organizar los Comités de Obra, tomar parte activa en ellos y citar a éstos al 
Constructor, al Arquitecto, Ingenieros y demás personas que hayan 
participado en la elaboración del proyecto; también a los consultores 




 Participar desde el inicio de la obra y en forma activa en el control de la 
ejecución de la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y 
ubicación de los campamentos y los sitios para el almacenamiento de los 
materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la 
construcción 
 Supervisar, orientar, programar y controlar el personal a su cargo, que han 
sido seleccionados para ejercer la interventoría de la obra 
 De acuerdo con los términos del contrato y los datos de programación, 
debe aprobar los programas detallados de obra, el orden de la ejecución de 
los mismos, así como el programa de inversión de la misma 
 Efectuar dentro del transcurso de la ejecución de la obra, las mediciones 
periódicas de las actividades ejecutadas, las cuales deben constar en el 
diario de medidas, discriminando fechas, especificación de la actividad 
medida, su ubicación, en la obra (identificando ejes de construcción), 
unidad y cantidad medida 
 Exigir para la ejecución de la obra, materiales, mano de obra y elementos 
de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones 
establecidas en los planos y cantidades de obra 
 Ordenar cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas de 
laboratorio que se requieran, para determinar la calidad de los materiales y 
de los trabajos ejecutados con ellos. 
Además de lo anterior, el interventor responderá civil y penalmente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría , como 
por los hechos u omisiones  que le fueren imputables  y que causen  daño o 
perjuicio, derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto del cual 
haya ejercido o ejerza las funciones de Interventoría. 
  
Para efectos penales, el interventor, cuando es contratado, se considera un 
particular que cumple funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos que celebre con la Entidad, y por lo tanto, 
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estará sujeto a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los 
servidores públicos. 
  
Además de las anteriores responsabilidades, deberá tener en cuenta las 
señaladas  por las disposiciones legales vigentes y las que se adicionen  para el 
buen desarrollo de la Interventoría, o las que le sean asignadas por el jefe 















6.4 MARCO JURÍDICO QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA INTERVENTORÍA 
 
El interventor o supervisor es un representante de la entidad contratante en la 
ejecución de los proyectos que a esta entidad le corresponde adelantar mediante 
contratación. Su papel es vital, ya que de su buena gestión depende la calidad de 
los productos obtenidos por la entidad. 
 
Por esta razón, el interventor o supervisor debe ser consciente de sus derechos y 
obligaciones, contenidos en leyes, decretos, resoluciones y circulares que rigen el 
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ejercicio de la contratación en las entidades estatales y responder civil, penal, 
fiscal y disciplinariamente, por el incumplimiento de sus obligaciones. 
 
“Dentro del desempeño de sus funciones, el interventor o supervisor debe tener en 
cuenta las cláusulas consagradas en el contrato y entre otras, las normativas que 
se describen a continuación, cuando ellas sean aplicables: 
 
Artículos 6, 123 y 124. Constitución Nacional: De la responsabilidad de los 
servidores públicos. 
Artículo 209. Constitución Nacional: El funcionario o persona natural o jurídica que 
sea designada para ejercer las funciones de interventor o supervisor en contratos 
que celebre el Estado, deberá conocer y aplicar los principios que orientan la 
actividad de la administración pública establecidos en este artículo: 
 
 Igualdad: Descansa este principio en el tratamiento rigurosamente imparcial 
dado a todos los administrados, sin favorecer ni a individuos ni grupos. 
 Moralidad: Las funciones asignadas al servidor público deben desarrollarse 
con el auténtico propósito de servicio, aplicando siempre la honestidad y el 
respeto a las normas sobre sus obligaciones, incompatibilidades y 
prohibiciones. 
 Eficacia: Exige que la finalidad sea el logro oportuno de los objetivos, 
salvando de oficio los obstáculos puramente formales y evitando 
situaciones que limiten la toma de decisiones. 
 Economía: Las normas y procedimientos deben ser utilizados para agilizar 
las decisiones, desarrollándolos en el menor tiempo y con la menor 
cantidad de gastos. 
 Celeridad: Se tendrá el impulso oficioso de los procedimientos, suprimiendo 
los trámites innecesarios y utilizando formatos para actuaciones en serie, 
de acuerdo con su naturaleza. 
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 Imparcialidad: Se tendrá en cuenta que la finalidad de los procedimientos 
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin 
ninguna condición. 
 Publicidad: Las decisiones se darán a conocer oportunamente mediante 
comunicaciones, notificaciones, publicaciones o el medio que ordene la 
Ley. 
 Coordinación: Las actividades precisan de un adecuado y lógico nivel de 
entendimiento, comunicación, interacción e interdependencia. 
 Control: Las actividades serán objeto de un control que implique vigilancia, 
supervisión y seguimiento. 
 Delegación: La Ley determinará en qué personas y en qué entidades puede 
operar la delegación. 
 
Decreto 2251 de 1993. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, 
en relación con los contratos celebrados con cooperativas y asociaciones 
conformadas por entidades territoriales. 
 
Decreto 679 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, 
sobre intereses moratorios, garantía única, requisitos de ejecución de los 
consorcios y uniones temporales, entre otros. 
 
Decreto 2551 de 1993. Por el cual se adiciona el Decreto 1522 de 1983 en 
relación con la celebración de contratos de consultoría. 
 
Decreto 855 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, 
en materia de contratación directa. 
 




Artículo 14 de la Ley 80 de 1993. De los medios que pueden utilizar las entidades 
estatales para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Las actuaciones de quienes intervengan en la 
contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad. 
 
Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. 
“Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 
de consultoría, interventoría o asesoría como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría” 
 
Artículo 58 Ley 80 de 1993. De las sanciones. 
 
Artículos 60 y 61, Capítulo VI. De la liquidación de los contratos. 
 
Resolución 2413 de 1979. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Reglamenta la higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
 
Artículo 49, Ley 99 de 1993. Establece la obligatoriedad de la Licencia Ambiental 
en la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. 
 
Ley 190 de 1995. Estatuto Anticorrupción y sus decretos reglamentarios. Por la 
cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración 
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pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa. 
 
Ley 200 de 1995. Código Disciplinario Único. Por la cual se adopta el Código 
Disciplinario Único. En especial, el Artículo 40. Los Deberes. Son deberes de los 


















7. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 
 
Desde tiempo atrás hasta ahora el concepto de interventoría ha evolucionado y su 





El Decreto-Ley 150 de 1972, Estatuto de Contratación, tuvo vigencia hasta 1983, 
con el Decreto 222, y consagraba la actividad de la interventoría como una labor 
de los arquitectos e ingenieros en el campo de la consultoría, y acogía 
procedimientos de selección y tarifas sugeridas por diferentes asociaciones. En 
1993 se expide la Ley 80 de 1993, y posteriormente decretos reglamentarios que 
la enmarcan legalmente, aunque se estudian algunas reformas a esta ley. 
 
Pero hablar de normativa en Colombia que trate sobre el tema de la interventoría 
presenta un obstáculo, pues no existe actualmente una norma que regule esta 
labor, aunque algunas leyes y decretos la mencionan y la definen, pero no 
establecen sus funciones, ni determinan el alcance, ni dicen cuáles son sus 
responsabilidades, ni tampoco hablan de sus beneficios, y mucho menos de los 
derechos que tiene este servicio y la labor del interventor como tal. 
 
Al hablar entonces de la interventoría nos referiremos esencialmente al campo de 
la experiencia de esta actividad en el ámbito profesional, y cómo ésta se ha venido 
aplicando en Colombia desde hace más de cincuenta años, tanto en el sector 
público como en el sector privado, todo ello relacionado con el proceso edificatorio 
y constructivo. 
Cuando se trata el tema de interventoría, y más específico aún, sobre interventoría 
de proyectos y obras, es bueno remitirnos a algunas normativas que existen en 
Colombia. Es importante destacar que la interventoría como tal no está regulada 
en el país, así existan algunas leyes y decretos que la mencionan y traten de 
establecer algunos parámetros de la misma, pero que en realidad no hay 
normativa alguna que la especifique en forma concreta y, más aún, le dé el 
carácter de regulación a la misma. 
 
No obstante lo anterior, existen algunas leyes y decretos en Colombia que 




 El Decreto 2090 de 1989: “Por el cual se aprueba el reglamento de 
honorarios para los trabajos de arquitectura”, y en su artículo 1º, numeral 6 
trata sobre la interventoría, igualmente la define y a su vez determina 
cuáles son las labores de la misma, no con ello quiere decir que esté 
reglamentando esta labor importante dentro del proceso constructivo. 
 
 La Ley 80 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”, y sus Decretos Reglamentarios. 
 
 La Ley 400 de 1997: “Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones 
Sismo Resistentes”. 
 
 La Ley 435 de 1998: “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el código de 
ética profesional, se establece el régimen disciplinario para estas 
profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 
Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares y otras disposiciones”. 
 
 
 La Ley 842 de 2003: “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio 
de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, 
se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
 La Ley 1229 de 2008. “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 




Como se observa anteriormente, son varias las normas que tratan y se refieren a 
la interventoría, y es bueno recordar que la Ley 80 de 1993, tiene varios decretos 
reglamentarios; no obstante lo anterior, puede ver con claridad que en ningún 
momento la interventoría se encuentra debidamente reglamentada, sólo se toman 
y se tocan algunos puntos sobre ella. 
 
Es por ello que es de gran importancia, seguir estudiando el tema de interventoría 
y poder explorar todos los campos que ella contiene y ver cómo es posible que se 
pueda llegar a una adecuada reglamentación, ya que estas normas, no la 
reglamentan así hablen de ella. Unas pequeñas excepciones son la Ley 400 de 
1997, y el Decreto 2090 de 1989, ya que abordan un poco más el tema pero 
igualmente no son la normativa que necesita la interventoría. 
 
7.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Las Entidades Estatales denominadas genéricamente entidades territoriales, esto 
es, los departamentos, los distritos y los municipios. Generalmente ellas ejercen 
las funciones de interventor y en éstas se delega la responsabilidad para que la 
realicen directamente o mediante la contratación de terceros. En el caso de los 
municipios la responsabilidad de la interventoría se debe ejecutar a través de la 
respectiva entidad territorial. 
 
La interventoría es una herramienta de mejoramiento continuo para los tres 
actores que participan en la relación contractual: la institución contratista a la que 
se le ejerce el proceso, el interventor, aún cuando sea interno, y la entidad 
territorial, contratante, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios 
prestados en la Inversión hacia la población. Por lo tanto se requiere el 
compromiso de los tres, a fin de que no se le vea simplemente como un requisito 





Toda entidad territorial, ya se trate de departamentos, distritos o municipios, que 
celebre contratos para garantizar la inversión social en bienes y servicios está 
obligadas a ejercer interventoría sobre ellos. 
 
No existe norma alguna que le determine a las administraciones territoriales en 
general, y en particular, las herramientas e instrumentos que deben emplear para 
realizar la Interventoría. En consecuencia se pueden crear o adaptar los papeles 
de trabajo, formatos y en general los medios para hacerla. 
 
Lo importante es tener en cuenta que los instrumentos respondan a las 
necesidades y particularidades de la entidad territorial contratante y a las 
especificidades de los bienes y servicios objeto de contratación. De igual manera, 
es fundamental garantizar la continuidad en el uso de los instrumentos, lo cual no 
excluye la posibilidad de hacerles los ajustes o modificaciones necesarios para 
que cumplan mejor su propósito. 
 
La administración territorial en general tienen la obligación de garantizar las 
condiciones mínimas a partir de las cuales quien realice la interventoría pueda 
desarrollar su trabajo de una manera adecuada. En consecuencia, la 
administración territorial, según corresponda, con independencia de que el 
interventor sea interno o externo, debe: 
 Nombrar o seleccionar al interventor con el perfil requerido. 
 Desarrollar los instrumentos de control interno necesarios para la adecuada 
gestión del proceso. 
 Suministrar la información que requiera el interventor y que tenga relación 
directa con la ejecución del contrato objeto de interventoría. 





La interventoría logra su propósito mediante la realización de las evaluaciones 
periódicas cuyos resultados deben ponerse en conocimiento de las partes y 
consignarse en las correspondientes actas e informes a fin de que se tomen los 
correctivos del caso y sirvan de soporte para imponer las sanciones pactadas, 
cuando a ello hubiere lugar. 
 
La periodicidad, los aspectos sobre los cuales se evaluará y los criterios que se 
utilizarán, así como el responsable de realizarla, se harán constar de manera 





En la normatividad vigente no se considera una profesión específica para ejercer 
esta clase de funciones. Sin embargo por la especificidad de los aspectos 
examinados es necesario asignar personas cuyos conocimientos profesionales 
sean afines con los factores a examinar. Así mismo, que tengan la debida 
capacitación en materia técnica, administrativa, financiera y legal y que conozcan, 
dominen y apliquen los principios y normas de auditoría generalmente aceptados. 
 
Quien haga parte de un equipo de trabajo de interventoría debe tener ética, lo cual 
implica asumir sus funciones con responsabilidad. De igual manera, poseer 
capacidad de liderazgo, objetividad, autonomía, capacidad de decisión, 
imparcialidad e integridad y diligencia profesional y tener habilidad y disposición 
para comunicarse y trabajar en equipo. 
 
Actualmente, en las universidades si se forma a los estudiantes en el tema de 
interventoría como un factor determinante en el desarrollo de contratos de obras y 




Existen universidades, como lo es la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad de Medellín, quienes ya adelantan propuestas en este sentido. En 
primera instancia, en la Universidad Nacional de Colombia, en su Sede de 
Medellín, que se trata de una universidad de carácter público, en la cual se ofrece 
ya, la ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y OBRAS, 
abarcando en forma general toda la temática que tiene que ver con el asunto en 
referencia. 
 
Paralelamente al ofrecimiento que realiza la Universidad Nacional de Colombia en 
su Sede de Medellín, existe otra universidad que también ya empieza a explorar 
este tema y es la Universidad de Medellín, que es de carácter privado y ofrece ya 
su ESPECIALIZACION EN INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES. Como su 
título lo menciona es sobre la temática pero abarca sólo las obras civiles, dejando 









8. RECURSOS NECESARIOS 
 
8.1 TALENTO HUMANO 
 






8.2 RECURSOS MATERIALES 
 
 Material bibliográfico 
 Útiles de oficina  
 Papelería general 
 Computador 
 Impresora 
 Asignaturas requisitos sobre el tema 
 
8.3 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
Apoyo logístico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con relación al apoyo de 










8.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 
8.4.1 Presupuesto 
GASTOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
GASTOS GENERALES   
Papelería (resma)  $ 10.000 $   30.000 
Impresión Trabajo $ 35.000 $   75.000 
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Anillado y empastado $ 30.000 $   60.000 
Internet $ 30.000 $ 120.000 
Transporte terrestre $ 30.000 $ 120.000 
Refrigerio $ 20.000 $   60.000 
Imprevistos 10%  $   46.500 




















La Interventoría como labor o ejercicio dentro del proceso constructivo en 
Colombia, es fundamental, pues debido a la importancia de ella dentro del mismo, 
al ser una labor ampliamente desarrollada por diferentes profesionales afines al 




Por lo anterior, es que es de suma importancia pensar en que sobre este tema, 
todavía hay mucho que explorar y es por ello que con este proyecto de 
investigación se pretende que se tome conciencia sobre esta labor, 
específicamente en los temas de normativa, enseñanza y documentación. 
 
Siendo tan importante esta labor dentro del proceso edificatorio en Colombia, 
apenas se está comenzando a tomar en serio el estudio y la profundización del 
mismo, como es el caso de diferentes universidades que han querido explorar 
sobre ello, tanto a un nivel de pregrado y hoy por hoy a un nivel de posgrado; tal 
es el caso de que actualmente se viene ofreciendo en algunas universidades del 
país, la cátedra de Interventoría. 
 
La interventoría en nuestro país es vital y fundamental dentro del proceso 
edificatorio, es por eso que se hace necesario su estudio, para determinar el grado 
de importancia en nuestro medio. 
 
En primer lugar se evidencia que pese a que es una actividad que se ha tratado en 
Colombia en cuanto a legislación se refiere un poco más que la Dirección y la 
Residencia, sigue siendo una labor poco reglamentada, pues ninguna de las leyes 
y decretos plasmados la regulan totalmente, sino que solo dan pautas para el 
desempeño de la labor, pero en realidad no es ninguna de las leyes o normativa 
que la regule totalmente. 
Además, en la presente investigación se dan a conocer los ocho aspectos 
fundamentales que hacen parte del proceso de interventoría, que son: Aspecto  
técnico, Aspecto Administrativo, Aspecto Contable, Aspecto Legal, Aspecto 
Económico, Aspecto Ambiental, Seguridad Industrial y Aseguramiento de la 
Calidad. Los cuales resumen el alcance y los servicios que pueden ofrecer tanto la 
interventoría de proyectos como la interventoría de obras y que permiten ir 
definiendo parámetros para obtener los resultados concretos que conduzcan al 




Se evidencian las responsabilidades que tiene el interventor en el proceso, dentro 
de las cuales se mencionan las siguientes: Realizar visita previa al sitio de la obra 
con quienes realizaron los diferentes diseños y presupuestos, con el objeto de 
conocer las características del sitio, su ubicación, vecindades, accesos, áreas de 
trabajo y de almacenamiento y todas las condiciones de la obra, los servicios 
públicos domiciliarios y aspectos de ocupación. Tener pleno conocimiento del 
objeto del contrato y de los planos del proyecto, tanto topográficos como técnicos 
y arquitectónicos, con el fin de constatar la total coordinación entre ellos, para la 
correcta aplicación en la ejecución de la obra. Establecer que las cantidades de 
obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto estén completos 
y debidamente definidos. Suscribir conjuntamente con el contratista, el Acta de 
inicio de obra, dentro del término de tiempo que haya siso establecido en el 
contrato, entre otras. 
 
En síntesis, el proceso de interventor es un agente de gran importancia dentro del 
proceso constructivo, y es por ello que debe ser mirado de manera objetiva y 
profunda, para lograr realmente que en Colombia este proceso se posicione como 






 Se recomienda  a las directivas de la Universidad Tecnológica de Bolívar la 
divulgación del presente proyecto de investigación, para que sirva de apoyo 
en el desarrollo de futuros proyectos de investigación que se encuentren 


















































La interventora es un procurador del éxito en la realización de una obra.  
Procurador es el que hace las diligencias o esfuerzos para conseguir lo que se 
desea. En nuestro caso, es lo que desean todos, la interventoria, el propietario, el 
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contratista y el diseñador, que la obra se ejecute bien desde el inicio, y con 
calidad.15 
En el campo de administración se puede considerar a la interventoria como un 
control de gestión y más administrativamente se denominaría como ingeniería de 
supervisión y control. 
Por otra parte interventoria es una actitud profesional, que involucra  la 
personalidad, el comportamiento humano y el cumplimiento de las funciones 
profesionales, tocando la ética profesional. 
La guía principal del ejercicio de la  interventoria, debe ser cuidadosamente 
estudiado para retractar las principales responsabilidades, ya que cada una de las 
clausulas fija reglas de ejecución  de las obras para su cumplimiento por parte de 
la misma. 
Si la interventoria no cumple adecuadamente sus funciones, con todo el empeño 
que su delicada e importante misión requiere, está sujeto a diferentes tipos de 
sanciones, una derivadas del perjuicio que pueda ocasionar por el mal desempeño 
de las mismas y otras de tipo disciplinario, sin perjuicio de las sanciones penales 
pertinentes,  sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto 
pueda corresponder al contratista. 
La tesis nos muestra la importancia de la interventoria de las obras y la gran 
responsabilidad que tiene el interventor con sus labores para la ejecución de esta 
misma. Con referencia al caso de los Nule, no se realizo la interventoria de obras 
que estaban a su responsabilidad, por lo cual incumplieron las clausulas de los 
contratos que ellos tenían a su disposición. 
 
Cada obra tiene su inicio y final por lo cual los Nules tenían un tiempo determinado 
para entregar culminada la obra y no acataron las normas del contrato que decía 
que la obra sería entregada  a los seis meses (La Contraloría General de la 
República anticipó que esta semana se conocerán las primeras decisiones por 
                                                 
15
 MALDONADO, José. Manual guía de interventoria de obra. (Sic) Editorial Ltda. 2000. Bucaramanga. P 
21,  22, 24. 
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presuntas irregularidades en contratos de construcción adecuación y 
mantenimiento en varias sedes de la Dian firmados en el año 2006 con una 
empresa en la que aparece el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, asociado 
con el grupo Nule.  
El contrato por 33 mil millones de pesos está en la mira de las autoridades por 
aparentes incumplimientos que obligaron a firmar adiciones por más de 17 mil 683 
millones de pesos. 
Además, las obras que debían durar 11 meses ya llevan cuatro años en ejecución 
y al parecer están incompletas. 
Para concluir nos podemos dar cuenta que la interventoria de obras civiles es de 
gran importancia para hacer cumplir los contratos y sus clausulas que permitan la 
ejecución de las funciones cada uno de las personas que hacen parte de la 
interventoria de cualquier obra que inicia y finaliza en el tiempo determinado en el 












Podemos decir que la mala interventoría y la mala contratación que se realizo en 
la obra de los Nule fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte 
público TransMilenio, la cual llegó a presentar casi dos años de retraso. 
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Por lo tanto esta empresa presentó graves problemas financieros, algunos de ellos 
originados por malos manejos administrativos en los malos manejos de anticipos. 
Como resultado, la primera evidencia de dichas dificultades se vio reflejada en el 
retraso de las obras que estaban a cargo del ya nombrado grupo Nule. 
Por eso podemos decir que para la mayoría de los casos de los contratos que 
estaban a cargo de los Nule se pudo evidenciar que los anticipos de los proyectos 
no eras utilizados de la mejor manera por lo tanto esto representaba retrasos en 
los proyectos que esta empresa estaba ejecutando por tal razón nuestra 
investigación acerca de interventoría de una herramienta clave en los procesos de 
contratación es un claro ejemplo por que la buena interventoría de obra juega un 
papel muy importante en los contratos o en un proyecto que se pretenda ejecutar y 
podemos decir también que el no cumplimiento de estas interventoría puede llevar 
a la obras inconclusas y retardas por lo cual no se cumple con lo pactado en los 
pliegos de condiciones o de un contrato 
Como podemos saber que la función básica de un interventor es la validación de 
todos los documentos contractuales para coordinar la vigilancia; control y 
colaboración durante la ejecución, al contratista para que cumpla a cabalidad 
todas las especificaciones técnicas, administrativas y todas las normas que fueron 
pactadas entre el contratante y el contratista, relacionados con costos, duración y 
calidad de los materiales a utilizar en las obra y a la aplicación de normas vigentes 
en el momento de su realización 
Por eso nosotros buscamos con este documento hacer énfasis en lo importante 
que es la interventoría en un proceso de contratación para que el sepa y haga 
cumplir todo lo pactado en los pliegos de condiciones de un proyecto a ejecutar 
























Contratos de construcción 
adecuación y mantenimiento en 
varias sedes de la Dian firmados en 
el año 2006
33 mil millones de pesos
Contrato licitatorio para 
11 meses. Y fue realizado 
en 4 años de Construcción
No cumplió con lo 
establecido en los 
pliegos de condiciones
1. Ley 1474 de 2011, Estatuto 
Anticorrupción 2. Violación del 
articulo 1592 del código civil 
(clausula penal)  3. Articulo 1
2
Contrato de La Calle 26 de la 
Ciudad de Bogotá-Colombia
30 mil millones de anticipo
No cumplió con lo 
establecido en los 
pliegos de condiciones
la Ley 828  del 10 de julio de 2003,  
Evasión del Sistema de Seguridad 
Social, 2. Ley 388 de 1997 (Sanciones 
Urbanísticos
3
la construcción de un puente en el 
suroccidente del departamento de 
Cundinamarca
6423 millones de pesos de 
anticipo
No cumplió con lo 
establecido en los 
pliegos de condiciones
Artículo 53. Violaron este artículo de 
la constitución. 2. Ley  1474 del 
2001(Articulo 1.) Inhabilidad para 
Contratar de quienes incurran en 
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